


สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักผังเมือง
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักผังเมือง
มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ/กิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น

- ๑) โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ จำนวน ๙ โครงการ/กิจกรรม
- ๒) โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน จำนวน ๙ โครงการ/กิจกรรม
- ๓) โครงการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ โครงการ



ซึ่งสรุปผลการดำเนินงาน ได้ดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |
|----------|--|----------------|-------------|--|-------------|---|
| | | ที่ได้รับ | ที่เบิกจ่าย | | | |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายในการศึกษา สํารวจ กำหนดแนวเขต กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๗ (- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ - มาตรการ ๔.๑.๑.๓) | ๕ ล้าน | ๔,๔๙๘,๒๐๐ | ร้อยละความสำเร็จของ การศึกษา สํารวจ กำหนดแนว เขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๗ (ผลผลิต) | ร้อยละ ๑๐๐ | <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ - ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา (บริษัท มหานคร คอนซัล แตนท์ จำกัด) โดยวิธีคัดเลือก เพื่อสำรวจรังวัด กำหนด แนวเขตกรุงเทพมหานคร ระยะทางโดยประมาณ ๒๓ กิโลเมตร พร้อมทั้งโยยัดเชื่อมต่อเป็นระบบเดียวกัน โดย |

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |
|----------|--|---------------------------------|--|---|--|--|
| | | ที่ได้รับ | ที่เบิกจ่าย | | | |
| | | | | | | เริ่มต้นโครงการจากบริเวณคลองบางไผ่ ไปตามแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร กับอำเภอสามพราน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไปตามแนวระวางโฉนดที่ดิน และแนวคลองสาธารณประโยชน์ สิ้นสุดโครงการบริเวณคลองมหาสวัสดิ์บรรจบคลองบางกอกน้อย เขตตลิ่งชัน แบ่งการดำเนินการออกเป็น ๔ งวด ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว |
| ๒ | ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ฐานเชิงเลข (Digital Map) กรุงเทพมหานคร มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน จำนวน ๕๐ เขต (- โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน - มาตรการ ๔.๑.๑.๒) | - | - | - ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินงาน (ผลผลิต) - ร้อยละของผู้มาขอรับบริการแผนที่เชิงเลข (Digital Map) มีความพึงพอใจต่อการนำข้อมูลแผนที่ไปใช้ (ผลลัพธ์) | ร้อยละ ๘๐ (คิดเป็นจำนวน ๑๗๕ ระยะเวลา ๒๑๙ ระยะเวลา) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ | <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๘๒.๑๙ - ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ฐานเชิงเลข (Digital Map) กรุงเทพมหานคร มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ ให้มีความถูกต้องทันสมัยและเป็นปัจจุบัน โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมที่จัดซื้อจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉลี่ย เท่ากับ ร้อยละ ๘๗.๗๖ - ดำเนินการเก็บข้อมูลความพึงพอใจ จากการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจแก่ผู้มาขอรับบริการแผนที่เชิงเลข (Digital Map) ทุกครั้ง |
| ๓ | ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา กำหนดแนวทางปรับปรุงข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครว่าด้วยการ กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้ | ๑๐ ล้าน (งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙) | ๓ ล้าน (เบิกจ่ายแล้วในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ๗ ล้าน) | ร้อยละความสำเร็จของการจ้างที่ปรึกษากำหนดแนวทางปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือ | ร้อยละ ๒๘ | <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๒๘.๐๐ (ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ผลงานร้อยละ ๗๒) - บริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการครบ ดังนี้ ๑. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) |

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |
|----------|--|----------------|-------------|---|---|---|
| | | ที่ได้รับ | ที่เบิกจ่าย | | | |
| | อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ - มาตรการ ๔.๑.๔.๑) | | | เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) | | ๒. จัดสัมมนาให้ความรู้กับหน่วยงานระดับสำนัก สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ |
| ๔ | การปรับปรุงแผนที่การใช้ ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้ เป็นปัจจุบัน ตามข้อมูลการ รายงานการอนุญาตก่อสร้าง อาคารและการออกเลขรหัส ประจำบ้าน (- โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน - มาตรการ ๔.๑.๔.๑) | - | - | ร้อยละความสำเร็จในการ ปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน ตามข้อมูลการรายงานการ อนุญาตก่อสร้างอาคารและการ ออกเลขรหัสประจำบ้าน (ผลผลิต) | ร้อยละ ๕๐ | <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๖๐.๗๔ - ดำเนินการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและ อาคารให้เป็นปัจจุบัน ตามข้อมูลการรายงานการอนุญาต ก่อสร้างอาคารและการออกเลขรหัสประจำบ้าน โดย ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สำนักการโยธา และสำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต) ให้ลงข้อมูลดังกล่าวให้ เป็นปัจจุบัน |
| ๕ | การให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อควบคุมการ ใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตาม กฎหมาย กรณีการใช้มาตรการ ส่งเสริมการพัฒนาเพื่อให้ได้ พื้นที่อาคารเพิ่มขึ้นด้วยระบบ โบนัส (FAR Bonus) (- โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน - มาตรการ ๔.๑.๔.๑) | - | - | ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินการให้บริการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ที่ดินฯ กรณีการใช้ มาตรการส่งเสริมการพัฒนา เพื่อให้ได้พื้นที่อาคารเพิ่มขึ้น ด้วยระบบโบนัส (FAR Bonus) (ผลผลิต) | ร้อยละ ๘๐ ของจำนวน เรื่องที่ส่งเข้า มาทั้งหมดที่ สามารถ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ภายใน ๑๐ วันทำการ | <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๙๕.๖๐ - ดำเนินการจัดทำหนังสือตอบการขอตรวจสอบการ ใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ และขอหารือวิธีการคิดอัตราส่วนพื้นที่อาคาร รวมต่อพื้นที่อาคารที่เพิ่มขึ้นด้วยระบบโบนัส กรณีพื้นที่ รับน้ำ จำนวน ๒๕ ราย |

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |
|----------|--|----------------|-------------|---|------------------------------|---|
| | | ที่ได้รับ | ที่เบิกจ่าย | | | |
| ๖ | การดำเนินงานการพิจารณาการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร (- โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน - มาตรการ ๔.๑.๔.๑) | - | - | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (ผลผลิต) | ร้อยละ ๑๐๐ | <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ - ดำเนินการตอบข้อหารือฯ ที่มีผู้ยื่นเรื่องทั้งหมดจำนวน ๑๖ ราย |
| ๗ | ตอบข้อหารือในขอบข่ายของการวางผังเมืองและแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค และข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ ในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร (- โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน - มาตรการ ๔.๑.๔.๑) | - | - | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตอบข้อหารือในขอบข่ายของการวางผังเมืองฯ (ผลผลิต) | ร้อยละ ๑๐๐ | <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ - ดำเนินการตอบข้อหารือฯ ที่มีผู้ยื่นเรื่องทั้งหมดจำนวน ๒๒ ราย |
| ๘ | การจัดทำรายงานสถิติการอนุญาตปลูกสร้างอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.๒๕๕๙ (- โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน - มาตรการ ๔.๑.๔.๑) | - | - | - จำนวนรายงานสถิติการอนุญาตปลูกสร้างอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ที่แล้วเสร็จ (ผลผลิต) | ๑ เล่ม (ภายในไตรมาสที่ ๓) | <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ - ดำเนินการรวบรวม และประมวลผลข้อมูลการอนุญาตปลูกสร้างอาคารของสำนักงานโยธาและสำนักงานเขต ทั้ง ๕๐ เขต ของกรุงเทพมหานคร และจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานการอนุญาตปลูกสร้างอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๑ เล่ม เพื่อเป็นฐานข้อมูล |

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |
|----------|---|--|-------------|---|-------------|---|
| | | ที่ได้รับ | ที่เบิกจ่าย | | | |
| | | | | - ร้อยละของผู้มาขอรับบริการ รายงานสถิติการขออนุญาต ปลูกสร้างอาคารในเขต กรุงเทพมหานครมีความ พึงพอใจต่อการนำข้อมูลสถิติ การขออนุญาตปลูกสร้าง อาคารฯ ไปใช้ (ผลลัพธ์) | ร้อยละ ๘๐ | ทางผังเมืองใช้แสดงแนวโน้มการพัฒนาของเมือง และใช้ ประกอบการวางผังเมืองกรุงเทพมหานคร (ดำเนินการ เป็นประจำทุกปี) ความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉลี่ย เท่ากับ ร้อยละ ๙๓.๓๓ - ดำเนินการเก็บข้อมูลความพึงพอใจ จากการแจก แบบสอบถามความพึงพอใจแก่ผู้มาขอรับบริการรายงาน สถิติการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ทุกครั้ง |
| ๙ | โครงการวางและจัดทำผังเมือง รวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุง ครั้งที่ ๔) (- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ - มาตรการ ๔.๑.๕.๑) | ๒๓,๙๐๑,๐๐๐ (งบประมาณ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ๑๒๔,๙๔๑, ๐๐๐ ก่อนนี้ ๔ กิจกรรม รวม ๙๘,๗๐๐, ๐๐๐) | ๑๒,๒๔๘,๕๐๐ | ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินโครงการวางและจัดทำ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์) | ร้อยละ ๖๐ | <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๕๗.๕๖ - เนื่องจากการนำเสนอผลการประเมินการใช้ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อคณะกรรมการผังเมือง เพื่อให้มีมติ เห็นชอบให้ปรับปรุงผังเมืองรวม ไม่เป็นไปตามระยะเวลา ที่คาดไว้ โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้แจ้งหลักเกณฑ์ ในการจัดทำเอกสารการประเมินผลใหม่ ประมาณเดือน พฤษภาคม ๖๐ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับใช้ประกอบ การพิจารณา ของคณะกรรมการผังเมือง ก่อนส่งให้คณะกรรมการผังเมือง พิจารณาต่อไป สำนักผังเมืองจึงต้องปรับแก้ไขเอกสาร การประเมินผลฯ ใหม่ทั้งหมด เพราะเอกสารเดิมนั้น สำนักผังเมืองได้จัดทำแล้วเสร็จตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๘ จึง ส่งผลให้ขั้นตอนที่ ๗ การจัดงานเปิดตัวโครงการวางและ |

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |
|----------|--|----------------|---|---|---|---|
| | | ที่ได้รับ | ที่เบิกจ่าย | | | |
| | | | | | | จัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ค่าต่ำกว่าแผนที่กำหนดโดยรวม และมีกำหนดจัดงานในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ |
| ๑๐ | ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมของมาตรการตามผังเมืองรวมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ชั้นในและเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง (- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ - มาตรการ ๔.๑.๕.๑) | ๑๕ ล้าน | ๔,๔๙๔,๐๐๐ (เบิกจ่ายแล้วในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๐,๔๘๖,๐๐๐) | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมฯ (ผลผลิต) | ร้อยละ ๑๕ | <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๕.๐๐ (เป็นโครงการต่อเนื่อง ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ผลงานร้อยละ ๘๕.๐๐) - บริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการครบ ดังนี้ ๑. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ๒. ส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการทางผังเมืองในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ชั้นใน และเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง ๓. จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการทางผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกันในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นในและเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ |
| ๑๑ | ค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร (- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ - มาตรการ ๔.๑.๖.๑) | ๕๒๕,๐๐๐ | ๓๖๕,๕๔๖ (คืนเงิน ๑๕๙,๕๔๕) | - จำนวนครั้งในการจัดประชุม/สัมมนา (ผลผลิต) - ร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพิ่มขึ้น (ผลลัพธ์) | ๓ ครั้ง/ปี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ | <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ - ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ - ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐.๑๑ |

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |
|----------|--|----------------|-----------------------------|--|-------------|---|
| | | ที่ได้รับ | ที่เบิกจ่าย | | | |
| ๑๒ | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่ฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ - มาตรการ ๔.๒.๑.๒) | ๕๕๐,๐๐๐ | ๔๕๗,๒๒๐ (คืนเงิน ๙๒,๗๘๐) | ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำผังแม่บทการปรับปรุงพื้นที่ฟูย่านเมืองเก่า (ผลผลิต) | ร้อยละ ๑๐๐ | <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๙๖.๐๐ - รวบรวมข้อมูล ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม - จัดการสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ - จัดการสัมมนาระดมความคิดเห็นจัดทำผังแม่บทและโครงการนำร่อง (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ - จัดการสัมมนาระดมความคิดเห็นจัดทำผังแม่บทและโครงการนำร่อง (ครั้งที่ ๓) เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ - ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงผังแม่บทที่ได้จากการประชุมประชาชนและเสนอมาตรการและแนวทางการปรับปรุงพื้นที่เมือง เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ - จัดทำแผนบริหารการจัดการโครงการ เล่มรายงานผลโครงการ (ชุมชนริมคลองรอบกรุง ๒๕๗๕) เล่มรายงานการออกแบบรายละเอียดแบบก่อสร้างและประมาณราคา |
| ๑๓ | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) (- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ - มาตรการ ๔.๒.๑.๑) | ๒.๖๖๒ ล้าน | - | ร้อยละความสำเร็จในการซ่อมแซมเสาชิงช้า (ผลผลิต) | ร้อยละ ๑๐๐ | <input type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๗๐.๐๐ เนื่องจาก - ต้องรอการตอบกลับจากสำนักราชเลขาธิการฯ นำความกราบบังคมทูลฯ (หนังสือที่ กท ๑๗๐๕/๔๖๒ ลงวันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๐) - ประสานสำนักราชเลขาธิการฯ ติดตามหนังสือการบูรณะเสาชิงช้า (หนังสือที่ กท๗๐๕/๔๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) พบว่า สำนักราชเลขาธิการฯ |

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |
|----------|---|----------------|-------------|---|--|--|
| | | ที่ได้รับ | ที่เบิกจ่าย | | | |
| | | | | | | มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในองค์กรจึงแจ้งสำนักผังเมืองให้ทำหนังสือมาใหม่อีกครั้ง ทำให้ บริษัท สยามไพศาลกิจ (๑๙๙๕) จำกัด ยังไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ สผม. ๑๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้ |
| ๑๔ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำย่านกะดีจีน (- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ - มาตรการ ๔.๒.๒.๒) | ๒๘ ล้าน | - | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำย่านกะดีจีน (ผลผลิต) | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๗ (โครงการ ๓ ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) | <input type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๓.๐๐ เนื่องจาก - สำนักผังเมืองได้ขอความเห็นชอบดำเนินการจ้างโครงการฯ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานคร (นายเกรียงพล พัฒนรัฐ รองปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน) ได้โปรดสั่งการให้สำนักงานการคลังพิจารณาเสนอและสำนักงานการคลังพิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นควรให้สำนักผังเมืองพิจารณาดำเนินการตามที่ได้มีข้อสังเกตและพิจารณาทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบัน - ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางโครงการฯ ซึ่งได้เห็นชอบราคากลางตามที่คณะกรรมการราคากลางฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารตามขั้นตอนดำเนินการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - กรุงเทพมหานคร มีหนังสือขออนุญาตจากกรมเจ้าท่า ก่อนการดำเนินการ จำนวน ๓ ครั้ง |

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |
|----------|--|----------------|-------------|---|--|---|
| | | ที่ได้รับ | ที่เบิกจ่าย | | | |
| | | | | | | ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งยังไม่ได้รับการตอบกลับ และได้ประสานขอพบ เจ้าหน้าที่เพื่อติดตามความคืบหน้า วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งทราบว่า กรมเจ้าท่ายังไม่สามารถให้คำตอบได้ |
| ๑๕ | โครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล ท่องเที่ยวทางน้ำ – จักรยาน บริเวณใต้สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ - มาตรการ ๔.๒.๒.๒) | ๔๐ ล้าน | - | ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ ข้อมูลท่องเที่ยวทางน้ำ – จักรยาน บริเวณใต้สะพานปฐม บรมราชานุสรณ์ (ผลผลิต) | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๓ (โครงการ ๓ ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) | <input type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๒.๕๕ เนื่องจาก - สำนักผังเมืองได้ขอความเห็นชอบดำเนินการจ้าง โครงการฯ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการฯ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปลัด กรุงเทพมหานคร (นายเกรียงพล พัฒนรัฐ รองปลัด กรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน) ได้โปรดสั่งการให้ สำนักการคลังพิจารณาเสนอและสำนักการคลังพิจารณา ตรวจสอบแล้วเห็นควรให้สำนักผังเมืองพิจารณาดำเนินการ ตามที่ได้มีข้อสังเกตและพิจารณาทบทวนราคากลางให้ เป็นปัจจุบัน - ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองได้อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการราคากลางโครงการฯ ซึ่งได้เห็นขอใบ กลางตามที่คณะกรรมการราคากลางฯ เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น ๙๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าสิบล้านสี่แสน บาทถ้วน) เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งขณะนี้อยู่ ระหว่างจัดเตรียมเอกสารตามขั้นตอนดำเนินการจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - กรุงเทพมหานคร มีหนังสือขออนุญาตจากกรมเจ้าท่า |

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |
|----------|--|----------------|-------------|---|--|---|
| | | ที่ได้รับ | ที่เบิกจ่าย | | | |
| | | | | | | ก่อนการดำเนินการ จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งยังไม่ได้รับการตอบกลับ และได้ประสานขอพบ เจ้าหน้าที่เพื่อติดตามความคืบหน้า วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งทราบว่า กรมเจ้าท่ายังไม่สามารถให้คำตอบได้ |
| ๑๖ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทาง สัญจรบนโครงสร้างสะพานข้าม แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่อง กลางสะพานพระปกเกล้า (- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ - มาตรการ ๔.๒.๒.๒ - โครงการตามนโยบายผู้ว่า- ราชการกรุงเทพมหานคร) | ๒๒ ล้าน | - | ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้าง สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพาน พระปกเกล้า (ผลผลิต) | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๕ (โครงการ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) | <input type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๑.๑๑ เนื่องจาก - กรมสิทธิที่ดินเป็นของหน่วยงานภายนอกกรุงเทพ- มหานคร ได้แก่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และต้อง ได้รับการอนุญาตจากกรมทางหลวงชนบทและกรมเจ้าท่า ก่อนจึงจะดำเนินการได้ - สำนักผังเมืองได้ขออนุมัติขยายระยะเวลา ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเนื้องานและขอเพิ่มวงเงิน งบประมาณโครงการฯ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่า- ราชการกรุงเทพมหานคร - ประชุมหารือการจัดทำ MOU กกับการทางพิเศษ แห่งประเทศไทยครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ |
| ๑๗ | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการ บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เมืองเพื่อการพัฒนาเมืองอย่าง ยั่งยืน (- โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน - มาตรการ ๙.๒.๑.๑) | ๑๑๗,๐๐๐ | ๑๐๖,๐๐๐ | - จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามกลุ่มเป้าหมาย (ผลผลิต) | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับ การฝึกอบรม | <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๙๖.๖๖ - ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมฯ เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ และ ๒๐ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ - จัดทำสรุปเล่มรายงานและสรุปผลการดำเนิน โครงการส่งผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว |

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |
|----------|---|--|------------------|---|--|---|
| | | ที่ได้รับ | ที่เบิกจ่าย | | | |
| | | | | - ร้อยละผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ (ผลลัพธ์) | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับ การฝึกอบรม | ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ - จัดให้ผู้เข้ารับการอบรมทำแบบทดสอบความรู้ หลังจากดำเนินการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว |
| ๑๘ | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแนว เขตการปกครองและปักหลัก อ้างอิงแนวเขตรอบ กรุงเทพมหานคร (- โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน - มาตรการ ๙.๒.๑.๑) | ๑๑๓,๒๐๐ | ๑๑๓,๒๐๐ | จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามกลุ่มเป้าหมาย (ผลผลิต) ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ (ผลลัพธ์) | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ | <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ - ดำเนินการจัดอบรมให้แก่ข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการระดับชำนาญ การพิเศษลงมา ตำแหน่งวิศวกรโยธา สถาปนิก นักวิชาการแผนกที่ นักวิเคราะห์ผังเมือง เจ้าพนักงาน ปกครอง และประเภททั่วไประดับอาวุโสลงมา ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ นายช่างโยธาจากสำนักงานเขต ๕๐ เขต จากสำนักงานปกครองและทะเบียน และจากสำนักผัง เมือง จำนวน ๑๔๗ คน จำนวน ๑ วัน เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ ร้อยละ ๘๙.๕๔ - จัดให้ผู้เข้ารับการอบรมทำแบบทดสอบความรู้ หลังจากดำเนินการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว |
| ๑๙ | ปรับปรุงสำนักผังเมือง (- โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน - มาตรการ ๙.๒.๔.๒) | ๑๕.๗๔๐ ล้าน (วงเงินตาม สัญญา ๑๕,๖๗๒, ๐๐๐) | ๔,๒๙๑,๒๔ ๕.๖๖ | ร้อยละความสำเร็จในการ ปรับปรุงสำนักผังเมือง (ผลผลิต) | ร้อยละ ๑๐๐ | <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ - ดำเนินการโดยวิธีการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการปรับปรุงสำนักผังเมืองด้านอาคารสถานที่ที่ชำรุด ทรุดโทรมให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น โครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ |