

รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๖ กันยายน ๒๕๖๒

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ/กิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น

- ๑) โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๗ โครงการ/กิจกรรม
- ๒) โครงการ/กิจกรรมประจำ จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม



ซึ่งสรุปผลการดำเนินงาน ได้ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
๑	โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) (- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ - มาตรการ ๔.๑.๑.๑.๒)	๒๗,๓๙๖,๕๐๐ (งบประมาณ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ๑๒๔,๙๔๑,๐๐๐)	-	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) (ผลผลิต)	ร้อยละ ๗๙ (ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เริ่ม ดำเนินโครงการ ปี ๒๕๖๐)	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๗๘.๙๑ ๑. ที่ปรึกษาส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ๒. รายงานผลการตรวจรับงาน (ร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์) ให้ผู้สั่งจ้างทราบ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
						<p>๓. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p> <p>๔. จัดประชุมประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๕ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย การประชุมประชาชนสัญจรกลุ่มเขต จำนวน ๖ ครั้ง การประชุมกลุ่มผู้ประกอบการรายสาขา จำนวน ๘ ครั้ง และการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุง ครั้งที่ ๔) จำนวน ๑ ครั้ง</p> <p>๕. ที่ปรึกษาส่งงาน (รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์) เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒</p> <p>๖. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการฯ มีมติรับงาน เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒</p> <p>๗. ปรับแก้ไขร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) หลังจากประชุมประชาชน เพื่อใช้ในขั้นตอนปิดประกาศ ๙๐ วัน ต่อไป</p> <p>๘. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๓</p>
๒	<p>กิจกรรมการสำรวจและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการทางผังเมือง</p> <p>(- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ - มาตรการ ๔.๑.๑.๓)</p>	-	-	<p>จำนวนครั้งในการออกสำรวจและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการทางผังเมือง (ผลผลิต)</p>	๑๕ ครั้งต่อปี	<p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>ดำเนินการได้ ๑๕ ครั้ง โดยออกสำรวจพื้นที่ ดังนี้</p> <p>๑. เขตลาดพร้าว เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒</p> <p>๒. เขตหลักสี่ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p> <p>๓. เขตจอมทอง เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p> <p>๔. เขตตลิ่งชัน เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p> <p>๕. เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒</p> <p>๖. เขตวังทองหลาง เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒</p> <p>๗. เขตหนองแขม เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
						๘. เขตปทุมวัน เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๙. เขตบางแค เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๐. เขตยานนาวา เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๑๑. เขตราชเทวี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๑๒. เขตพญาไท เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๑๓. เขตธนบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๑๔. เขตคลองสาน เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๑๕. เขตบางซื่อ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๓	กิจกรรมการดำเนินการตรวจสอบ อาคารผิดกฎหมายและการใช้ ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เป็นไปตาม กฎหมายผังเมืองและมาตรการ ทางผังเมือง (- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ - มาตรการ ๔.๑.๑.๑.๓)	-	-	ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินการตรวจสอบอาคาร ผิดกฎหมายและการใช้ ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เป็นไปตาม กฎหมายผังเมืองและมาตรการ ทางผังเมือง (ผลผลิต)	ร้อยละ ๑๐๐	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑. ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการและแจ้งสำนักงานเขต เรียบร้อยแล้ว ๑๔ เขต ได้แก่ เขตลาดพร้าว เขตหลักสี่ เขตบางขุนเทียน เขตจอมทอง เขตตลิ่งชัน เขตหนองแขม เขตวังทองหลาง เขตบางแค เขตราชเทวี เขตธนบุรี เขต ยานนาวา เขตพญาไท เขตคลองสาน และเขตบางซื่อ ๒. ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร เรียบร้อยแล้ว ไม่พบอาคารที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ๑ เขต คือ เขตปทุมวัน
๔	กิจกรรมการพิจารณาผลกระทบ ของการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำ ลำน้ำในเขตพื้นที่ของกรุงเทพ- มหานคร (- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ - มาตรการ ๔.๑.๑.๑.๑)	-	-	ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินการพิจารณาการขอ อนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)	ร้อยละ ๘๐	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๘๘.๕๗ - พิจารณาการขออนุญาตแล้วเสร็จภายใน ๒๔.๕ วันทำการ จำนวน ๓๑ เรื่อง จากทั้งหมด ๓๕ เรื่อง (อยู่ระหว่างการดำเนินการ ๔ เรื่อง)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร (- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ - มาตราการ ๔.๑.๑.๑.๖)	๔๐๐,๐๐๐		จำนวนพื้นที่ที่จะพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน (ผลผลิต)	๑ พื้นที่	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ ๑ พื้นที่ รายละเอียด ดังนี้ ดำเนินการศึกษา สํารวจและประเมินพื้นที่ที่จะพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน จำนวน ๔ บริเวณ โดย ๑. ศึกษาภาพถ่ายทางอากาศ สํารวจพื้นที่ปิดล้อมที่โล่ง ที่ว่าง และระบบโครงข่ายคมนาคมของพื้นที่ศึกษา ๒. สร้างความเข้าใจและเจรจากับเจ้าของที่ดินในพื้นที่ฯ อย่างต่อเนื่อง ๓. ประเมินความเป็นไปได้ในการดำเนินการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน ๔.หารือและประชุมเจ้าของที่ดินเพื่อระดมความคิดเห็นในการดำเนินการ ๕. คัดเลือกพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้สูงสุด ๑ บริเวณเพื่อจัดทำร่างผังทางเลือกจำนวน ๒ ผังทางเลือก ๖. ประสานเพื่อเจรจาทำความเข้าใจและเชิญชวนเจ้าของที่แปลงปากทาง ให้เข้าใจถึงหลักการดำเนินการและประโยชน์ที่จะได้รับของทุกฝ่าย ๗. คัดเลือกพื้นที่ที่จะดำเนินการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน โดยในเบื้องต้นคือโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณหลังซอยบรมราชชนนี ๗๗ - ๘๑
๖	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร (- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	๑,๐๖๗,๕๐๐		ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)	ร้อยละ ๘๐	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๘๕.๐๐ ๑. ประเมินแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ภายใต้งบเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เป็นกรอบแนวทาง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
	- มาตรการ ๔.๑.๑.๑.๖)					<p>พัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินแก่หน่วยงานที่จะเป็นผู้ดำเนินโครงการ ตามมาตรา ๓๕ (๒)</p> <p>๒. ประสานกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อตรวจสอบขั้นตอนในการดำเนินการปรับปรุงแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร</p> <p>๓. ศึกษาร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร</p> <p>๔. ตรวจสอบสภาพทางกายภาพ และการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบต่อการกำหนดพื้นที่ส่งเสริมและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดิน</p> <p>๕. เตรียมและจัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร</p> <p>๖. สรุปเกณฑ์และการขยายพื้นที่เขตส่งเสริมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ</p> <p>๗. จัดทำรายงานผลการประชุมฯ และจัดทำเอกสารเพื่อนำเสนอสรุปผลการประชุมฯ ต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินของกรุงเทพมหานคร</p>
๗	กิจกรรมการจัดทำผังทางเลือก (ผังทางเข้า-ออก) เพื่อพัฒนาพื้นที่ปิดล้อม (- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	-	-	จำนวนผังทางเลือก (ผังทางเข้า-ออก) เพื่อพัฒนาพื้นที่ปิดล้อม (ผลผลิต)	๒ ผังทางเลือก	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ ๒ ผังทางเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. คัดเลือกพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้สูงสุด ๑ บริเวณเพื่อจัดทำร่างผังทางเลือกจำนวน ๒ ผังทางเลือก ๒. ประสานเพื่อเจรจาทำความเข้าใจและเชิญชวน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
	- มาตรการ ๔.๑.๑.๑.๖)					<p>เจ้าของที่แปลงปากทาง ให้เข้าใจถึงหลักการดำเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับของทุกฝ่าย</p> <p>๓. คัดเลือกพื้นที่ที่จะดำเนินการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน โดยในเบื้องต้นคือโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณ หลังซอยบรมราชชนนี ๗๗ - ๘๑</p> <p>๔. ประชุมเจ้าของที่ดินในโครงการเพื่อร่วมจัดทำผัง ทางเลือก</p> <p>๕. ร่างผังทางเลือกของพื้นที่ปิดล้อมที่มีความเป็นไปได้สูงสุด (ผังทางเข้า - ออก) โครงการจัดรูปที่ดินบริเวณ หลังซอยบรมราชชนนี ๗๗ - ๘๑ จำนวน ๒ ผัง พร้อม ประชุมรับฟังความคิดเห็นของเจ้าของที่ดิน เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒</p>
๘	<p>ค่าใช้จ่ายในการศึกษา สํารวจ กำหนดแนวเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๘</p> <p>(- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ - มาตรการ ๔.๑.๑.๑.๘)</p>	๔๐ ล้าน		ร้อยละความสำเร็จของการ ศึกษา สํารวจ กำหนดแนวเขต กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๘ (ผลผลิต)	ร้อยละ ๑๐๐	<p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐.๐๐</p> <p>๑. สํารวจรังวัด กำหนดจุด และปักหลักอ้างอิงแนวเขต และหมุดเครื่องหมายอ้างอิงแนวเขต ระหว่างกรุงเทพ-มหานคร กับจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานีจังหวัด ฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งบริษัทที่ปรึกษา จัดทำผลงานถูกต้องและส่งงานได้ทันตามสัญญาจ้าง</p> <p>๒. ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) รายงาน ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ ๐๒๗/๖๒๐๓๘๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒</p>
๙	<p>ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูล แผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศ และระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนา</p>	๗๐ ล้าน (เงินกันไว้ เหลือมปี จากปี พ.ศ.		ร้อยละความสำเร็จของผลการ ดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ เชิงเลข มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศ	ร้อยละ ๑๐๐	<p><input type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>ดำเนินการได้ร้อยละ ๕๔.๐๐ เนื่องจาก</p> <p>๑. ยังไม่ได้รับอนุญาตขยายระยะเวลาในการบิน สํารวจฯ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตาม</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
	ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง (- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ - มาตรการ ๔.๑.๑.๑.๘)	๒๕๖๑)		และระดับชั้นความสูง (ผลผลิต)		ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยในการจ้างเอกชนทำการสำรวจและทำแผนที่ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๒. เนื่องจากการบินสำรวจฯ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสนามบิน ๒ แห่ง มีการจราจรทางอากาศที่หนาแน่นตลอดเวลา ประกอบกับบางพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ห้ามบินผ่าน ห้ามบินในระดับความสูงที่กำหนดไว้ (กำหนดบินสำรวจในระดับความสูง ๑,๒๐๐ - ๒,๔๐๐ ฟุต) และพื้นที่ด้านความมั่นคง ดังนั้น การขึ้นบินสำรวจในโครงการนี้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ในการบริหารจัดการ การจราจรทางอากาศอย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัย ซึ่งมีผลต่อการประสานงาน การวางแผนในเชิงพื้นที่ซึ่ง ต้องใช้เวลา เนื่องจากต้องมีความรอบคอบอย่างสูง
๑๐	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการข้อมูลแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กับข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง (- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ - มาตรการ ๔.๑.๑.๑.๘)	๘,๔๘๗,๔๕๔ (เงินกันไว้ เหลือมปี จากปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จากยอดทั้งสิ้น ๑๐ ล้าน)		ร้อยละของข้อมูลทะเบียนราษฎรเชื่อมโยงข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)	ร้อยละ ๒๕ (ดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ร้อยละ ๗๕)	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๒๕.๐๐ (รวมกับผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ร้อยละ ๑๐๐.๐๐) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. เชื่อมโยงข้อมูลแผนที่ GIS กับข้อมูลทะเบียนราษฎรสำหรับจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร (Big Data) ๒. ศึกษาลักษณะประชากรทั้งหมดทุกช่วงวัยประชากรที่กำลังเข้าสู่วัยสูงอายุ และผู้สูงอายุ ๓. ออกแบบแนวคิดผังบริเวณและตัวอย่างสถานที่ การบริการด้านบริการสาธารณะที่จำเป็นสำหรับ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
						ผู้สูงอายุ พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตดินแดง และ เขตบางเขน เพื่อเป็นแนวทางจัดทำแผนงานโครงการ ด้านบริการสาธารณะที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ อื่น ๆ ต่อไป
๑๑	กิจกรรมการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารตามข้อมูลการให้อนุญาตก่อสร้างอาคารและการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานโยธาและสำนักงานเขต (- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ - มาตรการ ๔.๑.๑.๑.๘)	-	-	ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารของกรุงเทพมหานคร ตามข้อมูลการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร และการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานโยธา และสำนักงานเขต (ผลผลิต)	ร้อยละ ๑๐๐ (ตามข้อมูลการรายงานที่ได้จากสำนักงานโยธาและสำนักงานเขต)	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๘๐.๑๗ เนื่องจาก ๑. ข้อมูลที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงานไม่ทันสมัย ๒. ปริมาณข้อมูลที่ต้องดำเนินการมีจำนวนมากแต่บุคลากรไม่ครบตามโครงสร้าง ๓. เป็นงานที่ต้องใช้ขบวนการเทคนิควิธีการทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ ๔. มีภารกิจงานสำคัญที่ต้องดำเนินการ หากไม่ดำเนินการจะเกิดผลกระทบต่อผู้รับบริการ และกรุงเทพมหานคร ๕. ระบบรายงานผลซึ่งเป็น Web Application ต้องใช้งานผ่านระบบเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจขัดข้อง
๑๒	๑) กิจกรรมการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่อการวางผังเมือง ๒) กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่อการวางผังเมือง ลงในระบบ GIS	-	-	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสาธารณูปโภคพื้นฐานลงในระบบ GIS (ผลผลิต)	ร้อยละ ๑๐๐	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๙๕.๐๐ รายละเอียดดังนี้ กิจกรรมที่ ๑) ๑. สำรวจและจัดเก็บข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ เว็บไซต์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. ประมวลผลข้อมูล รวมทั้งตรวจสอบความครบถ้วนความถูกต้อง ๓. ส่งข้อมูลสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในรูปของตารางสถิติและตารางข้อมูลให้สำนักงานภูมิ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
	(- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ - มาตรการ ๔.๑.๑.๑.๘)					<p>สารสนเทศ ดังนี้</p> <p><u>ข้อมูลสาธารณูปโภค</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่การให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปา - ถนน - ด้านรถไฟ / รถไฟฟ้า <p><u>ข้อมูลสาธารณูปการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การบริการ ได้แก่ ศาล สำนักงานหน่วยงานราชการ ที่ทำการไปรษณีย์ และสำนักงานประกันสังคม - วัฒนธรรม ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ หอสมุด ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โรงละคร และท้องฟ้าจำลอง - การศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาทุกสังกัด - การอนามัย ได้แก่ โรงพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุข - เเคหะการ ได้แก่ โครงการจัดสรรที่ดิน และโครงการอาคารชุด - สันทนาการ ได้แก่ สวนสาธารณะ สนามกีฬา และลานกีฬา <p>กิจกรรมที่ ๒)</p> <p>นำเข้าและจัดเก็บข้อมูลสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อการวางผังเมือง ลงในระบบ GIS จำนวน ๙ เรื่อง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การบริการ ได้แก่ ศาล ศาลากลาง เทศบาล สถานที่ราชการต่าง ๆ ๒. วัฒนธรรม ได้แก่ ศูนย์ศิลป-วัฒนธรรม หอสมุด พิพิธภัณฑ์ โรงละคร ท้องฟ้าจำลอง ๓. การศึกษา ได้แก่ โรงเรียน วิทยาลัย และ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
						มหาวิทยาลัย ๔. การอนามัย ได้แก่ โรงพยาบาล สถานีอนามัย ศูนย์สาธารณสุข ๕. เคหะการ ได้แก่ โครงการ การเคหะการ ๖. สันทนาการ ได้แก่ สวนสาธารณะ สนามกีฬา ๗. พื้นที่ให้บริการไฟฟ้า และน้ำประปา ๘. พื้นที่ให้บริการรถไฟและรถไฟฟ้า ๙. ถนน
๑๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์พาณิชย์กรรมเมืองย่านสะพานใหม่ (- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ - มาตรการ ๔.๑.๒.๑.๒)	๑๗ ล้าน	๑,๖๑๐,๐๐๐	มีรายงานผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อย (ผลผลิต)	- (เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน ร้อยละ ๖๕)	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ - ฉบับ (ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๖๒.๐๐) ๑. จัดทำและขอเห็นชอบขอบเขตของงานและราคากลาง ๒. ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงลงนามในสัญญาจ้าง ๓. ที่ปรึกษาส่งรายงานการศึกษาขั้นต้น เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๔. ตรวจสอบงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ๕. จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงาน ประชาชน ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์พาณิชย์กรรมเมืองย่านสะพานใหม่ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๖. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของรายงานการศึกษาขั้นกลาง เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๗. กลุ่มที่ปรึกษาส่งรายงานการศึกษาขั้นกลาง (Interim Report) แล้วเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
						๘. กำหนดให้ที่ปรึกษานำเสนอรายงานการศึกษา ชั้นกลาง (Interim Report) ต่อสำนักงานวางผังเมือง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒
๑๔	โครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬ และกำแพงเมืองเก่า (โครงการต่อเนื่อง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) (- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ - มาตรการ ๖.๒.๑.๔.๑)	๑๓,๘๐๐,๐๐๐ (เงินกันไว้ เหลือมปี จากปี พ.ศ. ๒๕๖๑)	-	ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินโครงการปรับปรุงป้อม มหากาฬและกำแพงเมืองเก่า (ผลผลิต)	ร้อยละ ๕๐	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๓๔.๐๐ เนื่องจาก ๑. การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถาน ต้อง ได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากรก่อน ๒. การดำเนินการขุดสำรวจโครงสร้างป้อมมหากาฬ เริ่มดำเนินการได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นงานพระราชพิธี บรมราชาภิเษก
๑๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาง สัญจรบนโครงสร้างสะพานข้าม แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่อง กลางสะพานพระปกเกล้า (โครงการต่อเนื่อง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) (- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ - มาตรการ ๖.๒.๑.๔.๑)	๕๑,๘๔๔,๐๐๐ (เงินกันไว้ เหลือมปี จากปี พ.ศ. ๒๕๖๑)		ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ ทางสัญจรบนโครงสร้าง สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ ช่องกลาง สะพาน พระปกเกล้า (ผลผลิต)	ร้อยละ ๗๐ (ปี ๒๕๖๒)	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๖๑.๐๗ เนื่องจาก ๑. ในช่วงเริ่มต้นของสัญญาพบว่าสำนักงานเขต พระนคร และสำนักงานเขตคลองสานยังคงใช้พื้นที่บางส่วน ในบริเวณจุดก่อสร้างบันไดทางขึ้น - ลง ทั้งในฝั่งพระนคร และฝั่งธนบุรี รวมทั้งมีเสาไฟฟ้า ต้นไม้และตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารอยู่ในสวนฝั่งธนบุรี ๒. เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอยู่บนช่องกลางสะพาน พระปกเกล้า ทำให้เกิดปัญหาในการขนถ่าย และลำเลียง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้การก่อสร้าง เป็นไปได้ยาก จำเป็นต้องดำเนินการในเวลากลางคืน เพื่อไม่ให้เกิด ผลกระทบต่อการจราจรในบริเวณดังกล่าว ๓. พบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบ สาธารณูปโภคใต้ดิน เช่น ท่อระบายน้ำคอนกรีต ท่อน้ำ ระบบรดน้ำต้นไม้ และท่อร้อยสายไฟฟ้า แสงสว่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
						ภายในพื้นที่สวนสาธารณะ ตามแนวตำแหน่งงานเข้ม เจาะบริเวณจุดก่อสร้างทางขึ้น - ลง ฝั่งธนบุรี
๑๖	โครงการแต้มสีกรุงเทพฯ (- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ - มาตรการ ๖.๒.๑.๔.๑)	-	-	จำนวนพื้นที่ที่มีการดำเนินการ ตามโครงการแต้มสีกรุงเทพฯ (นโยบายผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร) แล้วเสร็จ (ผลผลิต)	อย่างน้อย ๑ บริเวณ	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ ๕ บริเวณ รายละเอียดดังนี้ ๑. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดงานโครงการ แต้มสีกรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการที่ถนนประชาชนภูมิตร (ถนนสายไม้) ของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๒. รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์) เป็นประธานเปิดงานโครงการแต้มสีกรุงเทพฯ คลองโอ่งอ่าง ระหว่างสะพานดำรงสถิตถึงสะพานภาณุพันธุ์ ฝั่งสัมพันธวงศ์ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ๓. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดงานโครงการ แต้มสีกรุงเทพฯ ณ คลองโอ่งอ่าง บริเวณสะพานหัน เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๔. ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดงานโครงการแต้มสี กรุงเทพฯ ณ ประปาแมนศรี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ๕. ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานรับมอบสี โครงการแต้มสีกรุงเทพฯ บริเวณถนนพระสุเมรุ ถนนเพื่อนคร และถนนเจริญกรุง เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ๖. สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ดำเนินโครงการ แต้มสีกรุงเทพฯ บริเวณถนนพระสุเมรุ จำนวน ๘๐ ห้อง ถนนเพื่อนครและถนนเจริญกรุง จำนวน ๓๓ ห้อง
๑๗	โครงการฝึกอบรมและดูงาน การศึกษาแนวทาง การจัดการ มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัด	๔๓๗,๖๐๐	๔๓๗,๖๐๐	- ร้อยละของข้าราชการที่เข้ารับ การฝึกอบรมและดูงานมี ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา	ร้อยละ ๘๐	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ รายละเอียดดังนี้ - ดำเนินการจัดการอบรมให้แก่ข้าราชการกรุงเทพ-

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
	สงขลา (- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ - มาตรการ ๗.๓.๑.๑.๑)			การฝึกอบรมเพิ่มขึ้น (ผลผลิต) - ร้อยละของข้าราชการที่เข้ารับ การฝึกอบรมและดูงานนำ องค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงาน (ผลลัพธ์)	ร้อยละ ๘๐	<p>มหานครสามัญสังกัดสำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง จำนวน ๒๒ คน และสังกัดสำนักงานเขตในพื้นที่ที่มีที่ดิน ประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ำตาลอ่อน) ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้แก่ เขตพระนคร เขตบางพลัด เขตบางกอก น้อย เขตบางกอกใหญ่ และเขตธนบุรี จำนวน ๑๐ คน รวมจำนวน ๓๒ คน ดังนี้</p> <p>๑) การฝึกอบรมเรื่อง “แนวทางการจัดการมรดก ทางวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครและจังหวัดสงขลา” แบบไป - กลับ จำนวน ๓ วัน เมื่อวันที่ ๖ ๗ และ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักการวางแผนและ พัฒนาเมือง ชั้น ๔ เขตดินแดง</p> <p>๒) การดูงานเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบแนวทาง การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสงขลา” แบบพักค้างในประเทศ จำนวน ๔ วัน ๓ คืน ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ชุมชน เกาะยอ สำนักงานภาคีคนรักสงขลา และย่านเมืองเก่า สงขลา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๙๖.๖๗ รายละเอียดดังนี้ - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและดูงาน จำนวน ๓๒ คน มีการ นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๗</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
๑๘	กิจกรรมการพิจารณาตอบข้อ หาหรือจากประชาชน (- โครงการ/กิจกรรมประจำ - มาตรการ ๔.๑.๑.๑.๓)	-	-	ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินการพิจารณาตอบข้อหาหรือ จากประชาชน (ผลผลิต)	ร้อยละ ๘๐	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๘๗.๘๐ รายละเอียดดังนี้ - ตอบข้อหาหรือแล้วเสร็จภายใน ๑๙.๕ วันทำการ จำนวน ๓๖ เรื่อง จากทั้งหมด ๔๑ เรื่อง (อยู่ระหว่างการดำเนินการ ๕ เรื่อง)
๑๙	กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบน เว็บไซต์ของสำนักผังเมือง (- โครงการ/กิจกรรมประจำ - มาตรการ ๗.๕.๑.๒.๒)	-	-	ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของ สำนักผังเมือง (ผลผลิต)	ร้อยละ ๑๐๐	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๙๓.๓๓ โดยปรับปรุงข้อมูลใน เว็บไซต์สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ดังนี้ ๑) ประกาศขायทอดตลาด/ประกาศ จำนวน ๔๕ เรื่อง ๒) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป จำนวน ๒๒ เรื่อง ๓) ข่าวและภาพกิจกรรม จำนวน ๘๒ เรื่อง ๔) ปฏิทินกิจกรรม จำนวน ๑๗ เรื่อง ๕) รายงานสถิติ จำนวน ๒๐ เรื่อง ๖) ปรับปรุงข้อมูล Best Service จำนวน ๖ เรื่อง ๗) รายงานการศึกษา จำนวน ๔ เรื่อง ๘) ปรับปรุงเว็บเพจหน้าหลัก จำนวน ๒ เรื่อง ๙) ปรับปรุงเว็บเพจหน้าผู้บริหาร จำนวน ๒ เรื่อง ๑๐) ประกาศผลการพิจารณาประเมิน (ว) จำนวน ๑ เรื่อง ๑๑) Banner นักสืบตาสืบประรด จำนวน ๑ เรื่อง